

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/2021

uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Centrum sociálnych služieb Brezovec
Sídlo : Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca : Ing. Tatiana Nesvadbová
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK27 8180 0000 0070 0048 5812
IČO : 17060664
DIČ : 2020562324
telefón : 043/5884881
email : dddk@vuczilina.sk

Zhotoviteľ : Pavol Joštiak
Sídlo : Oravské Veselé 906, 029 62
Zápis : ŽR SR
bankové spojenie : VUB Námestovo
IBAN : SK11 0200 0000 0014 5581 7556
IČO : 34417222
DIČ : 1020473146
email : jostiak.214@gmail.com

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 25.05.2021 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny rozsahu prác v čl. III. Predmet plnenia ZoD č. 01/2021.

Čl. II.

Predmet plnenia – zmena rozsahu prác

2.1. Počas plnenia prác pre objednávateľa sa zmenil rozsah prác. Zhotoviteľ musel pri realizácii už vykonávaných prác vykonať práce navyše oproti výkazu výmer, ktoré objednávateľ nepredpokladal a neboli nacenené v pôvodnom rozpočte. Sú to nasledovné práce: odsekanie pôvodného obkladu, montáž nových obkladov, oprava stien, omietanie stien, odstránenie odutých omietok, maliarske práce.

Čl. III.

Cena

3.1. V článku IV. bod 4.2. sa mení nasledovným novým znením : 4.2. Dohodnutá zmluvná cena bola určená na sumu vo výške 5 586,80 EUR vrátane DPH.

Cena diela je uvedená v členení:

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:

bez DPH	4 655,67 EUR
výška DPH	931,13 EUR
cena vrátane DPH	5 586,80 EUR

Cena navyše prác :

bez DPH	666,46 EUR
výška DPH	133,29 EUR
cena vrátane DPH	799,75 EUR

Cena diela bez DPH celkom: 5 322,13 EUR

výška DPH 1064,43 EUR

Cena diela s DPH celkom : **6 386,55 EUR**

(ďalej len „cena za zhotovenie diela“).

Článok IV. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov .

3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom, dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Dolnom Kubíne dňa

V Dolnom Kubíne dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

CSS Brezovec
Ing. Tatiana Nesvadbová

Pavol Joštiak