

Dodatok č. D2/2023-2/2023/CSSDK **k Zmluve o dielo č. 2/2023/CSSDK**

uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. **Zmluvné strany**

Objednávateľ : Centrum sociálnych služieb Brezovec
Sídlo : Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca : PhDr. Soňa Miháliková
bankové spojenie :
IBAN :
IČO : 17060664
DIČ : 2020562324
telefón : 043/5884881
email : dddk@vuczilina.sk

Zhotoviteľ : Pavol Joštiak
Sídlo : Oravské Veselé 906, 029 62
Zápis : ŽR SR
bankové spojenie :
IBAN :
IČO : 34417222
DIČ : 1020473146
email : jostiak.214@gmail.com

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. II **Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.02.2023 Zmluvu o dielo č. 2/2023/CSSDK (ďalej „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Výmena podlahovej krytiny v CSS Brezovec**“ (ďalej len „Dielo“). Tento Dodatok č.2 je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. IV. bodom 4.2.

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2023/CSSDK zo dňa 01.02.2023 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 2 k predmetnej zmluve z dôvodu, že počas plnenia prác pre objednávateľa sa zmenil rozsah prác. Zhotoviteľ musel pri realizácii už vykonávaných prác vykonať práce navyše oproti výkazu výmer, ktoré objednávateľ nepredpokladal a neboli nacenené v pôvodnom rozpočte, a to brúsenie existujúcich betónových podláh na všetkých štyroch poschodiach po odstránení pôvodnej PVC podlahovej krytiny.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV. Cena v bode 4.2 v časti Dohodnutá zmluvná cena** mení tak, že znie:

Cena diela je uvedená v členení:

Cena pôvodného predmetu zmluvy za zhotovenie diela:

Dohodnutá zmluvná cena bola určená na sumu vo výške 17 095,92 EUR s DPH,
z toho cena bez DPH: 14 246,60 EUR a 20% DPH vo výške 2 849,32 EUR.

Cena za práce navyše: 2 131,87 EUR s DPH, z toho cena bez DPH: 1 776,56 a 20% DPH vo výške 355,31 EUR.

Cena diela celkom: 19 227,79 EUR s DPH, z toho cena bez DPH: 16 023,16 a 20% DPH vo výške 3 204, 63 EUR (ďalej len „cena za zhotovenie diela“).

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok III. Záverečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov .

3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom, dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Dolnom Kubíne dňa 09.05.2023

V Dolnom Kubíne dňa 09.05.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

CSS Brezovec
PhDr. Soňa Miháliková

Pavol Joštiak