

Dodatok č. D1/2023-2/2023/CSSDK k Zmluve o dielo č. 2/2023/CSSDK

uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Centrum sociálnych služieb Brezovec
Sídlo : Martina Hattalu 2161/3, 026 01 Dolný Kubín
štatutárny zástupca : PhDr. Soňa Miháliková
bankové spojenie :
IBAN :
IČO : 17060664
DIČ : 2020562324
telefón : 043/5884881
email : dddk@vuczilina.sk

Zhotoviteľ : Pavol Joštiak
Sídlo : Oravské Veselé 906, 029 62
Zápis : ŽR SR
bankové spojenie :
IBAN :
IČO : 34417222
DIČ : 1020473146
email : jostiak.214@gmail.com

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Čl. II Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.02.2023 Zmluvu o dielo č. 2/2023/CSSDK (ďalej „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Výmena podlahovej krytiny v CSS Brezovec**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 31.03.2023.

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a v zmysle Zmluvy o dielo č. 2/2023/CSSDK zo dňa 01.02.2023 (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny času plnenia v čl. V. Predmetom uzatvorenia tohto dodatku je potreba predĺženia termínu ukončenia prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré nastali počas mesiaca február a marec na strane zhotoviteľa – zdravotné problémy a dočasná práceneschopnosť.

Čl. V. Čas plnenia znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:

- termín začatia prác: 17.04.2023
- termín ukončenia prác: 31.05.2023

Článok III.
Závěrečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa platných predpisov .

3.2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.

3.3. Zmluvné strany si dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom, dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3.5. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Dolnom Kubíne dňa 14.04.2023

V Dolnom Kubíne dňa 14.04.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

CSS Brezovec
PhDr. Soňa Miháliková

Pavol Joštiak